	(B)	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		PROGETTO	58 giorni?	03/03/17 8.00	23/05/17 17.00		
2		ANALISI	56 giorni?	03/03/17 8.00	22/05/17 8.00		
3	Ö	Requisiti esterni	3 giorni?	03/03/17 8.00	07/03/17 17.00		Valentina
4	Ö	Analisi delle esigenze	1 giorno?	03/03/17 8.00	03/03/17 17.00		Valentina
5		Brain Storming	0 giorni?	22/05/17 8.00	22/05/17 8.00		Valentina
6		Requisiti interni (non funz)	1 giorno?	07/03/17 8.00	07/03/17 17.00		
7	Ö	Architettura di alto livello	1 giorno?	07/03/17 8.00	07/03/17 17.00		Valentina
8		Studio di fattibilità	5 giorni?	13/03/17 8.00	17/03/17 17.00		
9	Ö	WBS	1 giorno?	13/03/17 8.00	13/03/17 17.00	6	Valentina
10	Ö	PERT	1 giorno?	13/03/17 8.00	13/03/17 17.00	6	Valentina
11	Ö	GANTT	1 giorno?	13/03/17 8.00	13/03/17 17.00	6	Valentina
12	Ö	RBS	1 giorno?	13/03/17 8.00	13/03/17 17.00	6	Valentina
13	Ö	Matrice delle responsabilità	5 giorni?	13/03/17 8.00	17/03/17 17.00	12	Valentina
14		PROGETTAZIONE	1 giorno?	18/03/17 8.00	20/03/17 17.00		
15	o l	Architettura di dettaglio	1 giorno?	18/03/17 8.00	20/03/17 17.00	13	Valentina
16	o l	Integrazione di sistema	0 giorni?	20/03/17 8.00	20/03/17 8.00	15	Valentina
17		REALIZZAZIONE	3 giorni?	22/03/17 8.00	24/03/17 17.00		
18		Realizzazione (codice)	3 giorni?	22/03/17 8.00	24/03/17 17.00	16	Mario
19		COLLAUDO & TEST	1 giorno?	25/03/17 8.00	27/03/17 17.00		
20		Piano di collaudo	0 giorni?	25/03/17 8.00	27/03/17 17.00	18	Mario
21		Esecuzione test e documentazione risultato	1 giorno?	26/03/17 8.00	27/03/17 17.00	20	Valentina
22		RILASCIO	2 giorni?	22/05/17 8.00	23/05/17 17.00		
23		Generazione Istuzioni di installazioni	2 giorni?	22/05/17 8.00	23/05/17 17.00	21	Valentina
24		Generazione manuale Uso	1 giorno?	23/05/17 8.00	23/05/17 17.00		
25	•	Esempio di funzionamento	1 giorno?	23/05/17 8.00	23/05/17 17.00		Valentina



