PROGETTO

Durata58 giorni?**Avvio**03/03/17 8.00**Termine**23/05/17 17.00

ANALISI

 Durata
 56 giorni?

 Avvio
 03/03/17 8.00

 Termine
 22/05/17 8.00

Requisiti esterni

 Durata
 3 giorni?

 Avvio
 03/03/17 8.00

 Termine
 07/03/17 17.00

Analisi delle esigenze

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 03/03/17 8.00

 Termine
 03/03/17 17.00

Brain Storming

 Durata
 0 giorni?

 Avvio
 22/05/17 8.00

 Termine
 22/05/17 8.00

Requisiti interni (non funz)

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 07/03/17 8.00

 Termine
 07/03/17 17.00

Studio di fattibilità

 Durata
 5 giorni?

 Avvio
 13/03/17 8.00

 Termine
 17/03/17 17.00

Architettura di alto livello

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 07/03/17 8.00

 Termine
 07/03/17 17.00

WBS

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 13/03/17 8.00

 Termine
 13/03/17 17.00

PERT

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 13/03/17 8.00

 Termine
 13/03/17 17.00

GANTT

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 13/03/17 8.00

 Termine
 13/03/17 17.00

RBS

Durata 1 giorno?



RBS

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 13/03/17 8.00

 Termine
 13/03/17 17.00

PROGETTAZIONE

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 18/03/17 8.00

 Termine
 20/03/17 17.00

REALIZZAZIONE

 Durata
 3 giorni?

 Avvio
 22/03/17 8.00

 Termine
 24/03/17 17.00

COLLAUDO & TEST

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 25/03/17 8.00

 Termine
 27/03/17 17.00

RILASCIO

 Durata
 2 giorni?

 Avvio
 22/05/17 8.00

 Termine
 23/05/17 17.00

Generazione manuale Uso

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 23/05/17 8.00

 Termine
 23/05/17 17.00

Esempio di funzionamento

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 23/05/17 8.00

 Termine
 23/05/17 17.00



Avvio 13/03/17 8.00 **Termine** 17/03/17 17.00

Architettura di dettaglio

 Durata
 1 giorno?

 Avvio
 18/03/17 8.00

 Termine
 20/03/17 17.00

Integrazione di sistema

 Durata
 0 giorni?

 Avvio
 20/03/17 8.00

 Termine
 20/03/17 8.00


Realizzazione (codice)

 Durata
 3 giorni?

 Avvio
 22/03/17 8.00

 Termine
 24/03/17 17.00

Pi Di Ar



Generazione Istuzioni di inst...

 Durata
 2 giorni?

 Avvio
 22/05/17 8.00

 Termine
 23/05/17 17.00